


Bericht Nr. 1 – Vorbereitung des Container Projekts

Hinter unserem Vereinsheim steht zwischen der Leichtathletikhütte („LH“) und dem Geräteschuppen („GS“) unser Stahlcontainer, in dem u.a. die Radfahrer ihre Materialien für die RTF lagern und unser Platzwart Gartengeräte aufbewahrt.



Sowohl LH, GS und Container sind offiziell eingetragen, auch wenn sie nicht auf Grund und Boden der TSG stehen. Lediglich das Grundstück, auf dem das Vereinsheim errichtet ist, befindet sich im Eigentum der TSG.



Durch das Absenken des Bodens ist der Container in Schiefelage geraten, so dass das Auf- und Zuschließen der Stahltüren zunehmend schwieriger wird. Deshalb ist in 2019 geplant, in Eigenarbeit einen Untergrund zwischen LH und GS zu schaffen.



„Dafür werden noch freiwillige Helfer gesucht“

Das bedeutet konkret:

- 1. Rausheben des Containers und Abstellen neben dem Vereinsheim**
 - Dafür werden wir kurzfristig die LTG Wetterau West beauftragen, mit einem großen Teleskoplader den Container rauszuheben und neben dem Vereinsheim abzustellen
- 2. Entfernen Pflastersteine, Aushub Erdreich, Vorbereitung Bewehrung**
 - Transport der Plastersteine für einen neuen Weg zum Kletterturm
 - Erdaushub von 20cm auf der Fläche von ca. 35qm
 - ⇒ **1. & 2. Arbeitseinsatz am Samstag, den 18.05. und 25.05., von 09.00-13.00 Uhr**

3. Vorbereitende Arbeiten

- Auflockern & Verteilen der bereits vorhandenen Schotterschicht über die Fläche
 - Erneutes Verdichten der Fläche und Verlegen der Bewehrung
- ⇒ **3. Arbeitseinsatz am Samstag, den 01.06. von 09.00-13.00 Uhr**

4. Bodenplatte

- Betonieren einer dünnen Bodenplatte mit zu lieferndem Beton
- ⇒ **4. Arbeitseinsatz am Freitag, den 07.06., von 15.00-18.00 Uhr**

5. Reinheben des Containers an die vorgesehene Stelle

- Dafür werden wir erneut die LTG Wetterau West beauftragen, mit einem großen Teleskoplader den Container direkt an den Geräteschuppen zu platzieren.

Fazit:

- Für den **1. + 2. Arbeitseinsatz** werden jeweils **8 Helfer** benötigt! Je mehr desto besser, denn viele Hände sind schneller fertig. Unter der Woche können sich auch gerne Helfer treffen und abends etwas Erdreich ausheben und wegfahren.
- Für den **3. Arbeitseinsatz** brauchen wir **6 Helfer**, damit wir die Arbeiten an einem Vormittag schaffen. Besser wären natürlich auch wieder 8 Personen.
- Für den **4. Arbeitseinsatz** brauchen wir ebenfalls mindestens **6 Helfer**, um den gelieferten Beton gut verdichten zu können.

Alle, die an einem der Arbeitseinsätze kommen und helfen können, melden sich bitte mit Namen, Telefonnummer und unter Angabe des oder der Tage, an denen sie mithelfen möchten, beim Vorstand unter vorstand@tsg1888.de oder per Handy an [0175/2948445](tel:01752948445).

Ohne Eure Unterstützung lässt sich dieses Projekt nicht umsetzen. Deshalb hoffen wir sehr auf Eure tatkräftige Unterstützung. **Vielen herzlichen Dank**

Christoph Kratzer und Danilo Teichert
1. Vorsitzender Platzwart

Mit freundlichen & sportlichen Grüßen

Christoph Kratzer Albert Warkentin Sebastian de Schmidt
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Schatzmeister



TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V.

Alt Erlenbach 42 60437 Frankfurt am Main
Tel.: 06101/42274, Fax: 06101/42274

Email: vorstand@tsg1888.de
Homepage: www.tsg1888.de

Die Turn- und Sportgemeinschaft 1888 Nieder-Erlenbach e.V. ist beim Amtsgericht Frankfurt/M. unter der Vereinsregister-Nr. 6360 eingetragen.

1. Vorsitzender Christoph Kratzer; 2. Vorsitzender Albert Warkentin; Schatzmeister Sebastian de Schmidt