

## 17.10.2020 Sportanlage – Arrondierungsprojekt – Bericht Nr. 3

Die letzten Tag verbrachten P. und S. mit dem Ausheben der Lavaerde in den 3 Rechtecken und dem Einfüllen der Untergrunderde, die uns die Firma Garten- und Landschaftsbau Schmidt & Wiesberg GmbH, geliefert und gesponsert hat.



Danach haben sie meinen Anhänger 2x gefüllt, damit ich den Bauschutt zum FES-Wertstoffhof nach Kalbach fahren und entsorgen konnte.



Da vorne am Kugelstoßring noch ein Rasenkantenstein fehlte, wurde auch dort noch schnell ein kleiner Graben gezogen, der Stein eingesetzt und rundherum wieder Erde aufgefüllt. Eine Arbeit, die sauber und ordentlich ausgeführt, auch sein Zeit benötigt. Deshalb: **„Klasse Arbeit und vielen Dank an unsere beiden Helfer P. und S.“** Ihr dürft jederzeit gerne wiederkommen und uns bei Arbeiten auf der Anlage unterstützen ☺





Nach genau 2 Wochen und ca. 160 Arbeitsstunden muss jetzt nur noch der Rollrasen ausgelegt werden, sobald er geliefert wird. Das Ergebnis der Arbeiten kann sich m.E. mehr als sehen lassen und Dank P. und S. ist das Projekt ein voller Erfolg.



Und hier noch ein Vorher-Nachher-Bild zur Erinnerung:



Abschließend nochmals herzlichen Dank an P. und S. für die geleistete Arbeit und an die Garten- und Landschaftsbau Schmidt & Wiesberg GmbH für die gesponserte Untergrunderde und die 32qm Rollrasen, die wir nach Lieferung noch verlegen.

Dann bis zum Abschlussbericht in ca. 14 Tagen alles Gute  
sowie freundliche & sportliche Grüße  
Christoph Kratzer  
1. Vorsitzender